

**MES EVALUADO: FEBRERO DEL 2020**


<b>PROGRAMA PRESUPUESTARIO EVALUADO:</b>	0206050102060501 Alimentación y nutrición familiar
<b>PROYECTOS PRESUPUESTARIOS EVALUADOS:</b>	020605010103 Cultura Alimentaria 020605010105 Huertos Familiares
<b>PUNTAJE OBTENIDO EN LA RUBRICA DE EVALUACIÓN Y NIVEL DE OPERATIVIDAD:</b>	8.5 AMARILLO

**OBSERVACIONES:**

1. La coordinación solo envió las fotos de sus evidencias por WhatsApp
2. El personal recibió observaciones específicas con relación a las estrategias que utilizan en el desarrollo de sus actividades.
3. La documentación soporte presentada carece de elementos
4. En la visita de campo se detectaron observaciones en cuanto al material de apoyo.
5. La coordinación no cumplió con el 100% de las metas que tenía programadas en el mes.

**ESTRATEGIA (S) DE MEJORA:**

1. Entregar la carpeta digital con evidencias multimedia en una USB la cual contenga una carpeta de HORTA-DIF y otra de PLATICAS NUTRICIÓN.
2. Preparar previamente el desarrollo de las actividades.
3. Modificar los formatos de la documentación soporte para que cuenten con el formato requerido para la evaluación.
4. Se elaborará material de apoyo para las visitas de campo.
5. En el próximo mes se recuperarán las metas que no se alcanzaron en este mes.



**MES EVALUADO: FEBRERO DEL 2020**


<b>PROGRAMA PRESUPUESTARIO EVALUADO:</b>	0206050102060501 Alimentación y nutrición familiar
<b>PROYECTOS PRESUPUESTARIOS EVALUADOS:</b>	020605010103 Cultura Alimentaria 020605010105 Huertos Familiares
<b>PUNTAJE OBTENIDO EN LA RUBRICA DE EVALUACIÓN Y NIVEL DE OPERATIVIDAD:</b>	8.5 AMARILLO

**OBSERVACIONES:**

1. La coordinación solo envió las fotos de sus evidencias por WhatsApp
2. El personal recibió observaciones específicas con relación a las estrategias que utilizan en el desarrollo de sus actividades.
3. La documentación soporte presentada carece de elementos
4. En la visita de campo se detectaron observaciones en cuanto al material de apoyo.
5. La coordinación no cumplió con el 100% de las metas que tenía programadas en el mes.

**ESTRATEGIA (S) DE MEJORA:**

1. Entregar la carpeta digital con evidencias multimedia en una USB la cual contenga una carpeta de HORTA-DIF y otra de PLATICAS NUTRICIÓN.
2. Preparar previamente el desarrollo de las actividades.
3. Modificar los formatos de la documentación soporte para que cuenten con el formato requerido para la evaluación.
4. Se elaborará material de apoyo para las visitas de campo.
5. En el próximo mes se recuperarán las metas que no se alcanzaron en este mes.



**MES EVALUADO: MARZO DEL 2020**

<b>PROGRAMA PRESUPUESTARIO EVALUADO:</b>	0206050102060501 Alimentación y nutrición familiar
<b>PROYECTOS PRESUPUESTARIOS EVALUADOS:</b>	020605010103 Cultura Alimentaria 020605010105 Huertos Familiares
<b>PUNTAJE OBTENIDO EN LA RUBRICA DE EVALUACIÓN Y NIVEL DE OPERATIVIDAD:</b>	9.1 VERDE

**OBSERVACIONES:**

1. No se entregaron evidencias multimedia de las pláticas de nutrición.
2. Se realizaron observaciones con relación a las estrategias que utiliza el personal para el desarrollo de sus actividades.
3. Se realizaron observaciones en la documentación soporte.
4. Se presentaron observaciones a la dinámica que utiliza el personal en la visita de campo.

**ESTRATEGIA (S) DE MEJORA:**

1. Tomar evidencia fotográfica de todas las actividades que realicen en campo.
2. Seguir con las sugerencias en las actividades del programa.
3. Requisitar los formatos completos de la documentación soporte.
4. Atender las sugerencias de trabajo obtenidas en la visita de campo.



L.C. SALVADOR ESCOBAR EUSEBIO  
TESORERO DEL SMDIF



LIC. LILIANA MEJIA ROMERO  
CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF



LIC. IRAN FRANCISCO ROCHA MENDOZA  
DIRECTOR DEL SMDIF



L.C. EDUARDO PANTALEON ROCHA  
RESPONSABLE DEL PROYECTO HUERTOS FAMILIARES



L.C. BRENDA BERENIGÉ GARCÍA GÓMEZ  
RESPONSABLE DEL PROYECTO CULTURA ALIMENTARIA

**MES EVALUADO: ABRIL DEL 2020**

<b>PROGRAMA PRESUPUESTARIO EVALUADO:</b>	0206050102060501 Alimentación y nutrición familiar
<b>PROYECTOS PRESUPUESTARIOS EVALUADOS:</b>	020605010103 Cultura Alimentaria 020605010105 Huertos Familiares
<b>PUNTAJE OBTENIDO EN LA RUBRICA DE EVALUACIÓN Y NIVEL DE OPERATIVIDAD:</b>	*****

**OBSERVACIONES:** Debido a la Contingencia Sanitaria por COVID-19 se han suspendido todas las actividades del sistema, hasta nuevo aviso.

<b>ESTRATEGIA (S) DE MEJORA:</b>	*****
----------------------------------	-------



L.C. SALVADOR YESCAS EUSEBIO  
TESORERO DEL SMDIF



LIC. LILIANA MEJIA ROMERO  
CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF



LIC. IRAN FRANCISCO ROCHA MENDOZA  
DIRECTOR DEL SMDIF



C. EDUARDO PANTALEON ROCHA  
RESPONSABLE DEL PROYECTO HUERTOS FAMILIARES



C. BRENDA BERENICE GARCIA GOMEZ  
RESPONSABLE DEL PROYECTO CULTURA ALIMENTARIA

**MES EVALUADO: MAYO DEL 2020**

<b>PROGRAMA PRESUPUESTARIO EVALUADO:</b>	0206050102060501 Alimentación y nutrición familiar
<b>PROYECTOS PRESUPUESTARIOS EVALUADOS:</b>	020605010103 Cultura Alimentaria 020605010105 Huertos Familiares
<b>PUNTAJE OBTENIDO EN LA RUBRICA DE EVALUACIÓN Y NIVEL DE OPERATIVIDAD:</b>	9.3 VERDE

**OBSERVACIONES:**

1. Las evidencias fotográficas presentadas fueron pocas
2. Se realizaron observaciones en cuanto a las estrategias que utiliza el personal para el desarrollo de sus actividades en línea.
3. El soporte documental no se encontraba completo, pero en desorden
4. En la visita de campo el personal no ha cumplido con sus actividades en forma.

**ESTRATEGIA (S) DE MEJORA:**

1. Tomar evidencia fotográfica de todas las actividades que realicen.
2. Antes de realizar la actividad presencial se deben contar con el material didáctico que se utilizará.
3. Ordenar en una carpeta todo el soporte documental que justifica el cumplimiento de las metas.
4. Realizar el material informativo en tiempo y forma.




L.C. SALVADOR FISCAS EUSEBIO  
TESORERO DEL SMDIF



LIC. LILIANA MEJIA ROMERO  
CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF



LIC. IRAN FRANCISCO ROCHA MENDOZA  
DIRECTOR DEL SMDIF



C. EDUARDO PANTALEON ROCHA  
RESPONSABLE DEL PROYECTO HUERTOS FAMILIARES



C. BRENDA BERENICE GARCIA GOMEZ  
RESPONSABLE DEL PROYECTO CULTURA ALIMENTARIA



# INFORME MENSUAL DE EVALUACIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE EVALUACIÓN 2020



**MES EVALUADO: JUNIO DEL 2020**


<b>PROGRAMA PRESUPUESTARIO EVALUADO:</b>	0206050102060501 Alimentación y nutrición familiar
<b>PROYECTOS PRESUPUESTARIOS EVALUADOS:</b>	020605010103 Cultura Alimentaria 020605010105 Huertos Familiares
<b>PUNTAJE OBTENIDO EN LA RUBRICA DE EVALUACIÓN Y NIVEL DE OPERATIVIDAD:</b>	9.3 VERDE

**OBSERVACIONES:**

1. Se realizaron observaciones al personal responsable de los programas con relación al material y las estrategias que utilizan para el trabajo en línea por la contingencia sanitaria.

**ESTRATEGIA (S) DE MEJORA:**

1. Se recomienda al personal capacitarse y elaborar material de trabajo para sus actividades con una mayor calidad y poder publicar y/o atender a la ciudadanía en tiempo, forma y con calidad laboral.



LIC. LILIANA MEJIA ROMERO  
CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

LIC. IRAN FRANCISCO ROCHA MENDOZA  
DIRECTOR DEL SMDIF



LIC. SALVADOR YESCAS EUSEBIO  
TESORERO DEL SMDIF

C. EDUARDO PANTALEON ROCHA  
RESPONSABLE DEL PROYECTO HUERTOS FAMILIARES



C. BRENDA BERENICE GARCIA GOMEZ  
RESPONSABLE DEL PROYECTO CULTURA ALIMENTARIA